

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

HOJA DE CONCEPTOS

CUERPO DE ESTIMACION 1 (JUNO)

OBRA:	CONSTRUCCION DE CUARTOS ZAP QUINCE ACCIONES	DOMICILIO:	PRIV. PENSAMIENTO S/n LA FERRERIA			PERIODO:	1/ JUN-18
		UBICACIÓN:	SAN JUAN DEL RIO. DGO.			AL:	26 JUN-18
		CONTRATO No.	OP-SJR-R33-010/2018			FECHA:	JUNIO 26, 2018
			1	DE:	1		

CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	U.	P.U.	IMPORTE DE CONTRATO	VOLUMEN				IMPORTE DE ESTIMACION
					PRESUPUESTO	ACUM. ANT	PRESENTE	ACUMULADO A LA FECHA	
	CONSTRUCCION CUARTOS ZAP								
	CONSTRUCCION CUARTO ADICIONAL								
	PRELIMINARES Y CIMENTACION								
010401	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS	m2	11.48 \$	191.14	16.65		166.50		\$ 1,911.42
010208	Demolición block de 15 cm, hasta 3.5 m. de	m2	20.15 \$	41.11	2.04		20.40		\$ 411.06
020101	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B"	m3	75.13 \$	219.38	2.92		29.20		\$ 2,193.80
020303	CIMIENTO DE MAMPONERIA DE PIEDRA	m3	984.53 \$	2,116.74	2.15		21.50		\$ 21,167.40
050902	ANCLAJE DE CASTILLO A CIMENTACIÓN, DE	pza	162.55 \$	650.20	4.00		40.00		\$ 6,502.00
	MUROS								
020731	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE	ml	199.02 \$	2,320.57	11.66		116.60		\$ 23,205.73
060203	MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO DE	m2	329.71 \$	7,781.16	23.60		236.00		\$ 77,811.56
050907	CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CM. CON	ml	196.09 \$	1,882.46	9.60		96.00		\$ 18,824.64
050613	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO	ml	217.76 \$	2,539.08	11.66		116.60		\$ 25,390.82
061003	PISO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR,	m2	142.43 \$	2,189.15	15.37		153.70		\$ 21,891.49
								TOTAL DE LA HOJA	\$ 199,309.91

ELABORO
Lucia Sifuentes Castillo
C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO
Diego Enriquez Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO				CROQUIS	ESTIMACION (UNO)
OBRA:	DOMICILIO:		PERIODO:		
	PRIV. PENSAMIENTO S/m LA FERRERIA		DEL: 11-jun-18		
	UBICACIÓN: SAN JUAN DEL RIO, DGO.		AL: 26-jun-18		
	CONTRATO No.: OP-SJR-R33-010/2018		FECHA: junio 26, 2018		
CONSTRUCCION DE CUARTOS ZAP QUINCE ACCIONES		HOJA : 1	DE: 3		



ELABORO

Lucia Sifuentes C

C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego E

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

OBRA:		CONSTRUCCION DE CUARTOS ZAP QUINCE ACCIONES	
DOMICILIO:		PRIV. PENSAMIENTO S/N LA FERRERIA	
UBICACIÓN:		SAN JUAN DEL RIO, DGO.	
CONTRATO No.:		OP.SJR-R33-010/2018	
HOJA :		2	
DE:		3	
CROQUIS		ESTIMACION	
		1 (UNO)	
PERIODO:		DEL: 11-jun-18	
		AL: 26-jun-18	
FECHA:		junio 26, 2018	



ELABORO

Lucia Sifuentes C
C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego Soto
C. DIEGO ENRIQUE SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS ZAP QUINCE ACCIONES		DOMICILIO: PRIV. PENSAMIENTO S/n LA FERRERIA		CROQUIS	ESTIMACION 1 (UNO)
UBICACIÓN: SAN JUAN DEL RIO, DGO.		HOJA : 3			
CONTRATO No.: CP-SJR-233-010/2018		DE: 3			
				PERIODO: DEL: 11-jun-18 AL: 26-jun-18	FECHA: junio 26, 2018



ELABORO

Lucia Sifuentes
C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES