

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO				HOJA DE CONCEPTOS		CUERPO DE ESTIMACION		1(JUNO)		
OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL TREINTA Y CINCO ACCIONES		DOMICILIO:		PRIV. PENSAMIENTO S/n LA FERRERIA		PERIODO:		DEL: 11-jun-18		
		UBICACIÓN:		SAN JUAN DEL RIO, DGO.		AL:		26-jun-18		
		CONTRATO No.		HOJA:		DE:		FECHA:		
		OP-SJR-R33-012/2018		1		1		junio 26, 2018		
CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	U.	P.U.	IMPORTE DE CONTRATO	PRESUPUESTO	ACUMULANT	VOLUMEN PRESENTE	ACUMULAD O A LA FECHA	EXCEDENTE	IMPORTE DE ESTIMACION
	CONSTRUCCION CUARTOS ZAP									
	CONSTRUCCION CUARTO ADICIONAL									
	PRELIMINARES Y CIMENTACION									
010401	TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS	m2	11.48 \$	191.14	16.65		166.50			\$ 1,911.42
010208	Demolicion block de 15 cm.hasta 3.5 m. de	m2	20.15 \$	41.11	2.04		20.40			\$ 411.06
020101	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B"	m3	75.13 \$	219.38	2.92		29.20			\$ 2,193.80
020303	CIMIENTO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA	m3	984.53 \$	2,116.74	2.15		21.50			\$ 21,167.40
050902	ANCLAJE DE CASTILLO A CIMENTACIÓN, DE	pza	162.55 \$	650.20	4.00		40.00			\$ 6,502.00
	MUROS									
020731	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO DE	ml	199.02 \$	2,320.57	11.66		116.60			\$ 23,205.73
060203	MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE	m2	329.71 \$	7,781.16	23.60		236.00			\$ 77,811.56
050907	CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CM. CON	ml	196.09 \$	1,882.46	9.60		96.00			\$ 18,824.64
050813	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO	ml	217.76 \$	2,539.08	11.66		116.60			\$ 25,390.82
061003	PISO DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR,	m2	142.43 \$	2,189.15	15.37		153.70			\$ 21,891.49
								TOTAL DE LA HOJA		\$ 199,309.91

ELABORO

Lucia Sifuentes

C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CONTRATISTA

REVISO:

Diego

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO				CROQUIS	ESTIMACION
OBRA:	DOMICILIO:		PERIODO:		(JUNO)
	PRIV. PENSAMIENTO 571 LA FERRERIA		DEL: 11-jun-18		
	SAN JUAN DEL RIO, DGO.		AL: 26-jun-18		
	UBICACIÓN: 42,674.00		FECHA:		
	CONTRATO No.: HOJA : 2		junio 26, 2018		
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL TREINTA Y CINCO ACCIONES		OP-SUR-R334-017/2018		DE: 2	



ELABORO:

Lucia Sifuentes
C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CONTRATISTA

REVISO:

Diego Enriquez Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO			CROQUIS	ESTIMACION
OBRA:	DOMICILIO:		PERIODO:	
	PRIV. PENSAMIENTO S/n LA FERRERIA		DEL: 11-jun-18	
	UBICACIÓN: SAN JUAN DEL RIO, DGO.		AL: 26-jun-18	
	CONTRATO No.: OP-SJR-R33-012/2018		FECHA:	
	HOJA : 1		junio 26, 2018	
CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL TREINTA Y CINCO ACCIONES			DE: 2	



ELABORO

Lucia Sifuentes
C. LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES