

ESTADO DE CUENTA. 1(UNO) FINIQUITO

CONTRATISTA: NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CONTROL FINANCIERO

CONTRATO N°.:
OP-SJR-R33-014/2018

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ESTANCIA BLANCA

UBICACION:

SAN JUAN DEL RIO

IMPORTE DEL CONTRATO:

IMPORTE DEL ANTICIPO:

PERIODO DEL CONTRATO:

REPROGRAMACION

FECHA:

13/06/2018

\$207,036.96

\$62,111.09

06-jun-18

13-jun-18

TOTAL CONTRATADO
\$207,036.96

ESTIMACION N°

PERIODO

IMPORTE ESTIMACION

IVA

2 AL MILLAR L.C. I. C.

5 AL MILLAR D. I. V. O.

AMORTIZACION ANTICIPO

TOTAL DE DEDUCCIONES

LIQUIDO A PAGAR

1 FINIQUITO

06-jun-18

A

13-jun-18

178,480.14

28,556.82

892.40

62,111.09

63,003.49

144,033.47

TOTALES:

\$178,480.14

\$28,556.82

\$0.00

\$892.40

\$62,111.09

\$63,003.49

\$144,033.47

SALDO:

\$0.00

SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00

ELABORO

AUTORIZACION DE PAGO



NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CONTRATISTA



C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**CUERPO DE
ESTIMACION** ^{1(UNO)}
FINQUITO

PERIODO:
DEL: 06-jun-18

FECCHA:
010 13, 2018

BLANCA	
--------	--

CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	U.	P.U.	IMPORTE DE CONTRATO	VOLUMEN					IMPORTE DE ESTIMACION
					PRESUPUEST	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULAD O A LA FECHA	EXCEDEN	
450 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ESTANCIA BLANCA										
RED DRENAJE 8 PULGADAS										
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de	m2	9.55	\$ 4,297.50	450.00		450.00		\$ 4,297.50	
*TEMP1	Suministro y tendido de tubo de PVC sanitario tipo	ml	330.77	\$ 148,846.50	450.00		450.00		\$ 148,846.50	
170418	Pozo de visita de 2.00 mts de profundidad con	pza	4,222.69	\$ 25,336.14	6.00		6.00		\$ 25,336.14	

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

HOJA DE
GENERADORES

GENERADORES DE
ESTIMACION
1 (UNO) FINQUITO

OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN
ESTANCIA BLANCA

DOMICILIO:

SAN JUAN DEL RIO

UBICACIÓN:

SAN JUAN DEL RIO DURANGO

CONTRATO NO.:

OP-SJR-R33-014/2018

HOJA :

1

DE:

1

PERIODO:

DEL: 06-jun-18

AL: 13-jun-18

FECHA:

junio 13, 2018

CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	UNID	EJES	EDIF	VOLUMEN					TOTAL
					LONGITUD	ANCHO	ALTO	PZAS	PARCIAL	
	AMPLIACION ALCANTARILLADO									
	RED DRENAJE 8 PULGADAS									
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios	m2								113.00
030101	Excavación con máquina en capas en terreno tipo " C ", zona con	m3								39.55
*TEMP1	Suministro y tendido de tubo de PVC sanitario tipo Anger Ø 8 pulgadas,	ml								113.00
030106	Relleno con material inerte (tepetake) en capas de 20 cm de espesor, con	m3								28.25
170418	Pozo de visita de 1.10 mts de profundidad con brocal de concreto de	pza								1.00

ELABORO

REVISO

Nora Guadalupe Guerrero Chavez
NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CONTRATISTA

C. Diego Enriquez Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR OBRA PUBLICAS

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CROQUIS

ESTIMACION

1 (UNO) FINIQUITO

OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ESTANCIA BLANCA

DOMICILIO:

OTINAPA 209, COL. SANTA MARIA, DURANGO DGO.

UBICACIÓN:

SAN JUAN DEL RIO

CONTRATO No.:

Op-SUP-R33-014/2018

HOJA : 1

DE: 2

PERIODO:

DEL 06-Jun-18

AL 13-Jun-18

FECHA:

Junio 13, 2018



ELABORO

Nora Guadalupe Guerrero Chavez
NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ
CONTRATISTA

REVISO

C. Diego Enriquez Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CROQUIS

ESTIMACION

1 (UNO) FINQUITO

DOMICILIO:

OTINAPA 209, COL. SANTA MARIA, DURANGO, DGO

PERIODO:

DEL: 08-jun-18

AL: 13-jun-18

UBICACIÓN:

SAN JUAN DEL RIO

FECHA:

junio 13, 2018

OBRA:

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ESTANCIA BLANCA

CONTRATO NO.:

OP-SJR-R33-01/12/2018

HOJA : 2

DE: 2



ELABORO

Nora Guadalupe Guerrero Chavez
NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ
CONTRATISTA

REVISO

C. Diego Enriquez Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES