

ESTADO DE CUENTA.										1 (UNO) FINIQUITO	
CONTRATISTA:		LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO								CONTRATO N°:	
										OP-SJR-R33-14/2017	
OBRA:		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PUENTE EL TERRERO								UBICACION:	
										POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.	
IMPORTE DEL CONTRATO:		IMPORTE DEL ANTICIPO:		PERIODO DEL CONTRATO:		REPROGRAMACION		FECHA:		1 de junio de 2017	
\$147,868.04				01-may-17		31-may-17		TOTAL CONTRATADO		\$147,868.04	
ESTIMACION N°.	PERIODO.	IMPORTE ESTIMACION.	IVA.	2 AL MILLAR I. C. I. C.	5 AL MILLAR D. I. V. O.	AMORTIZACION ANTICIPO.	TOTAL DE DEDUCCIONES.	LIQUIDO A PAGAR.			
1 FINIQUITO	01-may-17 A 31-may-17	66,235.89	10,597.74		331.18		331.18	76,502.46			
TOTALES:		\$66,235.89	\$10,597.74	\$0.00	\$331.18	\$0.00	\$331.18	\$76,502.46			
SALDO:	\$71,034.40	SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00									
ELABORO											
AUTORIZACION DE PAGO											


LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
 CONTRATISTA


C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO			CROQUIS	ESTIMACION
OBRA:		DOMICILIO:	1 (UNO) FINQUITO	
		UBICACIÓN:	PERIODO:	
		CONTRATO No.:	DEL: 01-may-17	
		OF-SJR-P33-14/2017	AL: 31-may-17	
	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PUENTE EL TERRERO	HOJA : 1	DE: 1	FECHA: junio 1, 2017



ELABORO

Lucia Sifuentes
LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego
C. DIEGO BRIGUIEZ SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO				CROQUIS	ESTIMACION
OBRA:	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PUNTE EL TERRERO	DOMICILIO:		1 (UNO) ENQUILLO	
		PRIV. PENSAMIENTO SIN LA FERRERIA			
		UBICACIÓN:		PERIODO:	
		POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.		DEL: 01-may-17	
		CONTRATO No.:		AL: 31-may-17	
OP-SJR-E33-14/2017		HOJA : 2	DE: 2	FECHA:	junio 1, 2017



ELABORO

Lucia Sifuentes C
LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego E
C. DIEGO ENRIQUET SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO		CROQUIS	ESTIMACION 1 (UNO) FINQUIFO
OBRA:	DOMICILIO:	PRIV. PENSAMIENTO SIN LA FERRERIA	
	UBICACIÓN:	POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.	
	CONTRATO No.:	HOJA : 3 DE: 3	PERIODO: DEL: 01-may-17 AL: 31-may-17 FECHA: junio 1, 2017
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PUENTE EL TERRERO		OP-SJR-P33-14/2017	



ELABORO
Lucia Sifuentes C
LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO
Diego E
C. DIEGO ENRIQUE SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO

CROQUIS			ESTIMACION [UNO] FINQUITO
OBRA:	DOMICILIO:		PERIODO:
	PRIV. PENSAMIENTO SIN LA FERRERIA.		DEL: 01-may-17
	UBICACIÓN: POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.		AL: 31-may-17
	CONTRATO No.: OP-SJR-E33-14/2017	HOJA : 4	FECHA: junio 1, 2017



ELABORO
Lucia Sifuentes C
LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO
Diego Enriquez Soto
C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO				CROQUIS	ESTIMACION
OBRA:	DOMICILIO:	PRIV. PENSAMIENTO S/N LA FERRERIA		DE: 5	PERIODO: DEL: 01-may-17 AL: 31-may-17 FECHA: junio 1, 2017
	UBICACIÓN:	POBLADO EL TERRERO, SAN JUAN DEL RIO, DGO.			
	CONTRATO No.:	HOJA : 5			
	CP-SJR-833-14/2017				



ELABORO

Lucia Sifuentes C
LUCIA GUADALUPE SIFUENTES CASTILLO
CONTRATISTA

REVISO

Diego F. Soto
C. DIEGO FARIQUEZ SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES