

ESTADO DE CUENTA. 1 (UNO) FINIQUITO

CONTRATISTA: NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CONTROL FINANCIERO

CONTRATO N°.:
OF-SJR-R33-003/2018

OBRA: AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. CHAPULTEPEC

UBICACION:

SAN JUAN DEL RIO, DGO.

FECHA: 14/04/2018

IMPORTE DEL CONTRATO:

IMPORTE DEL ANTICIPO:

PERIODO DEL CONTRATO:

REPROGRAMACION

TOTAL CONTRATADO

\$55,984.87

\$0.00

09-abr-18

14-abr-18

\$55,984.87

ESTIMACION N°.

PERIODO.

IMPORTE ESTIMACION.

IVA.

2 AL MILLAR I. C. I. C.

5 AL MILLAR D. I. V. O.

AMORTIZACION ANTICIPO.

TOTAL DE DEDUCCIONES.

LIQUIDO A PAGAR.

1 FINIQUITO 09-abr-18 A

14-abr-18

48,262.82

7,722.05

241.31

241.31

55,743.56

TOTALES:

\$48,262.82

\$7,722.05

\$0.00

\$241.31

\$0.00

\$241.31

\$55,743.56

SALDO: \$0.00

ELABORO

SALDO POR AMORTIZAR: \$0.00

AUTORIZACION DE PAGO


NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CONTRATISTA


C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

RESUMEN

1(UNO) FINIQUITO

DOMICILIO:

OTINAPA 209, COL. SANTA MARIA, DURANGO

UBICACIÓN OBRA:

SAN JUAN DEL RIO, DGO.

MUNICIPIO:

SAN JUAN DEL RIO

PERIODO:

DEL: 09-abr-18

AL: 14-abr-18

OBRA:

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC.
CHAPULTEPEC

CONTRATO N°

OP-SJR-R33-003/2018

HOJA :

1

DE :

1

abril 14, 2018

1(UNO) FINIQUITO

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC.
CHAPULTEPEC

PRELIMINARES

\$

-

CIMENTACION

\$

-

ALBANILERIA

\$

48,262.82

INSTALACIONES

\$

-

HERRERIA

\$

-

ACABADOS

\$

-

SUB-TOTAL

48,262.82

IVA 16%

7,722.05

TOTAL

55,984.87

ELABORO

AUTORIZACION DE PAGO


NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ
CONTRATISTA


C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ				CUERPO DE ESTIMACION		1 (UNO) FINIQUITO		
DOMICILIO:		OTINAPA 209, COL. SANTA MARIA, DURANGO		PERIODO:		DEL: 09-abr-18		
UBICACIÓN:		SAN JUAN DEL RIO, DGO.		AL:		14-abr-18		
CONTRATO No.		HOJA:		FECHA:		abril 14, 2018		
OP-SJR-R33-003/2018		1		DE:		1		
CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	U.	P.U.	IMPORTE DE CONTRATO	PRESUPUESTO	ACUMULADO A LA PRESENTE	EXCEDENTE	IMPORTE DE ESTIMACION
RED DRENAJE 8 PULGADAS								
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a	m2	9.55	\$ 1,117.35	117.00	117.00		\$ 1,117.35
*TEMP1	Suministro y tendido de tubo de PVC sanitario tipo	ml	330.77	\$ 38,700.09	117.00	117.00		\$ 38,700.09
170418	Pozo de visita de 2.00 mts de profundidad con	pza	4,222.69	\$ 3,445.38	2.00	2.00		\$ 8,445.38
					Total de la hoja		\$ 48,262.82	

ELABORO

Nora Guerrero Chavez

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CONTRATISTA

REVISO

Diego Soto

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ										HOJA DE GENERADORES		GENERADORES DE ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO	
OBRA:		DOMICILIO:		CONTRATO No.:		HOJA :		DE:		FECHA:		PERIODO:	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. CHAPULTEPEC		SAN JUAN DEL RIO, DGO.		SAN JUAN DEL RIO DURANGO		1		1		09-abr-18 14-abr-18		09-abr-18 14-abr-18	
		OP-SJR-R33-003/2018											
CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	UNID.	EJES	EDIF	VOLUMEN				TOTAL				
					LONGITUD	ANCHO	ALTO	PZAS					
AMPLIACION ALCANTARILLADO													
RED DRENAJE 8 PULGADAS													
010401	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios	m2								115.00		115.00	
030101	Relleno con material producto de excavación en cimentación compactado	m3								11.00		11.00	
*TEMP1	Suministro y tendido de tubo de PVC sanitario tipo Anger Ø 20 cms.	ml								115.00		115.00	
170418	Pozo de visita de 1.10 mts de profundidad con brocal de concreto de 1.05	pza								1.00		1.00	
ELABORO										REVISO			

Accesoria

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CONTRATISTA


Diego Soto

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO

DIRECTOR OBRA PUBLICAS

NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ

CROQUIS			ESTIMACION TIPO/ FINQUITO
OBRA:	DOMICILIO:	OTINAPÁ 209, COL. SANTA MARIA, DURANGO	
	UBICACIÓN:	SAN JUAN DEL RÍO, DGO. 42,674.00	
	CONTRATO No.:	OP-S-R-233-003/2018	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN FRACC. CHAPULTEPEC			PERIODO: DEL: 09-abr-18 AL: 14-abr-18 FECHA: abril 14, 2018



ELABORO

Nora Guerrero Chavez
NORA GUADALUPE GUERRERO CHAVEZ
CONTRATISTA

REVISO

Diego Soto
C. DIEGO ENRIQUE SOTO
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES