TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V.

ESTADO DE CUENTA. 1(UNO) (FINIQUITO)

CONTRATISTA:	TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA S.A. DE C.V.	**CONTROL FINANCIERO**	**CONTRATO Nº.:** OP-SJR-R3X1-011/2018
OBRA:	"PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA EN DIEZ DE OCTUBRE".	**UBICACION:**	LOCALIDAD DIEZ DE OCTUBRE, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO.
			FECHA: 26 de septiembre de 2018

IMPORTE DEL CONTRATO:	IMPORTE DEL ANTICIPO:	PERIODO DEL CONTRATO:		REPROGRAMACION		TOTAL CONTRATADO
$1,399,911.66	$419,973.50	13-ago-18	26-sep-18			$1,399,911.66

ESTIMACION Nº.	PERIODO.			IMPORTE ESTIMACION.	IVA.	2 AL MILLAR I. C. I. C.	5 AL MILLAR. D. I. V. O.	AMORTIZACION ANTICIPO.	TOTAL DE DEDUCCIONES.	LIQUIDO A PAGAR.
1 (UNO) (FINIQUITO)	13-ago-18	A	26-sep-18	1,206,820.40	193,091.26		6,034.10	419,973.50	426,007.60	973,904.06
TOTALES:				$1,206,820.40	$193,091.26	$0.00	$6,034.10	$419,973.50	$426,007.60	$973,904.06

SALDO: **$0.00** SALDO POR AMORTIZAR: **$0.00**

ELABORO

ING. OSCAR REYES MEDINA
CONTRATISTA

AUTORIZACION DE PAGO

C. DIEGO ENRIQUEZ SOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES